

2- DŇOVÝ PRAKTICKÝ A DYNAMICKÝ WORKSHOP



PROJEKTOVÝ

MANAŽMENT

know - how | nástroje | postupy

pre

FACILITY

moderný



MANAGEMENT

EFEKTÍVNA REALIZÁCIA

moderný facility management môže výrazne profitovať z princípov a nástrojov projektového manažmentu, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie vysokej produktivity, efektívnosti a udržateľnosti realizovaných výkonov




MEDZINÁRODNÉ ŠTANDARDY

- medzinárodné štandardy projektového manažmentu v prostredí facility managementu
- systematický pohľad na riadenie facility management projektov
- celosvetové štandardné a overené best practices projektového manažmentu v praxi

FACILITY MANAGEMENT PROJEKTOV

NOVÝ POHĽAD NA VÝKON FACILITY MANAGEMENTU



ZNÍŽENIE NÁKLADOV

- zníženie času a nákladov alokovaných na projekt, efektívne využívanie projektových zdrojov



EFEKTÍVNE RIADENIE

- efektívny a prehľadný projektový cyklus - systém prípravy, plánovania, realizácie a kontroly projektu



PRAKTICKÉ NÁSTROJE

- aplikácia praktických nástrojov, postupov a procesov projektového riadenia
- najčastejšie chyby na projektoch a ich predchádzanie

UNIKÁTNA PRAX

FACILITY MANAGEMENT PROJEKTOV



01


PROJEKTOVÝ CYKLUS



Po absolvovaní workshopu budú účastníci vnímať projektovú prácu v súvislostiach a osvoja si realizáciu projektu od inicializácie až po ukončenie projektu

02

NÁSTROJE A POSTUPY



Získate postupy, nástroje a efektívny spôsob ako plánovať, implementovať, riadiť a vyhodnocovať nové požiadavky facility managementu prostredníctvom moderných metód riadenia projektov

03


PROJEKTOVÉ RIZIKÁ



Identifikácia a riadenie projektových rizík ako aj systematický prístup k eliminácii možných náročných situácií na projekte vo facility managemente zvyšuje úspešnosť realizácie projektov



Inšpirácie a projektové postupy v praxi





Praktická projektová realizácia




Obsah a témy prispôsobené potrebám účastníkov

OBLASTI - TÉMY WORKSHOPU



Projektový manažment pre Facility management

- Biznis prostredie – prečo projekty vo Facility managemente?
- Najnovšie výskumy neurovedy aplikované vo firemnom prostredí a ich vplyv na úspešnosť riadenia projektov
- Čo je projekt, Parametre projektu
- Projektový manažment a Projektový cyklus
- Inicializácia projektu – Hranice projektu, Úvodné zadanie projektu
- Projektový 3-uholník – Rozsah a Kvalita projektu vs. limity každého projektu: Čas, Zdroje, Rozpočet
- Plánovanie projektových aktivít (WBS)
- Plánovanie času na projekte – Ganttov diagram
- Plánovanie zdrojov
- Efektívna komunikácia a riadenie projektového tímu
- Ukončenie a odovzdanie projektu
- PO-projektová fáza & lessons learned – poučenia z projektu




Kód WBS	Pracovný balík	Čas – týždne / mesiace
1.1	Plánovanie projektu	[Gantt bar]
1.2	Riadenie projektu	[Gantt bar]
2.1	Zber dát	[Gantt bar]
2.2	Analýza systému	[Gantt bar]
2.3	Návrh systému	[Gantt bar]
3.1	Tímová práca - analýza	[Gantt bar]
3.2	Tímová práca - ciele	[Gantt bar]
3.3	Tim. práca - predpoklady	[Gantt bar]
4.1	Analýza prostredia	[Gantt bar]
4.2	Zmena prostredia	[Gantt bar]
4.3	Vyhodnotenie prostredia	[Gantt bar]
5.1	Vzdelávanie	[Gantt bar]



Projekt KONFERENCIA		
1	COMM-PASS	
Projektový manažment	Spustenie projektu	Komunikácia, prezentácia, reklama
1.1	1.2	1.3
Plánovanie projektu 1.1.1 Zodp: CP Zač.: 10.08.09 25% Kon.: 28.08.09	Prezentácia projektu pred spustením 1.2.1 Zodp: CP Zač.: 00.01.00 0% Kon.: 00.01.00	Marketingová stratégia 1.3.1 Zodp: CP Zač.: 00.01.00 75% Kon.: 00.01.00
Riadenie projektu 1.1.2 Zodp: CP Zač.: 10.08.09 0% Kon.: 28.05.10	Podpora osobnosti 1.2.2 Zodp: CP Zač.: 24.08.09 0% Kon.: 30.10.09	Produkt 1.3.2 Zodp: CP Zač.: 24.08.09 50% Kon.: 11.09.09
Kontrola projektu 1.1.3 Zodp: CP Zač.: 17.08.09 0% Kon.: 28.05.10	Spolupráca 1.2.3 Zodp: CP Zač.: 03.09.09 0% Kon.: 11.09.09	Mediálni partneri 1.3.3 Zodp: CP Zač.: 31.08.09 100% Kon.: 30.10.09

ŠTANDARDNÉ POSTUPY, PRINCÍPY A VYBRANÉ NÁSTROJE PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

ÚČASTNÍCI ZÍSKAJÚ ZNALOSTI A OSVOJA SI KOMPETENCIE V OBLASTI RIADENIA PROJEKTOV



KOMPLEXNÉ KNOW - HOW

SPOZNÁTE A PRAKTICKY SI VYSKÚŠATE komplexnú realizáciu projektu od plánovania - formy a spôsobu realizácie, efektívne riadenie až po úspešné ukončenie projektu

Účastníci získajú praktické zručnosti a vedomosti - štandardné postupy, princípy a vybrané nástroje Projektového manažmentu prispôbené podmienkam a nárokom facility managementu

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

APLIKOVANÝ VO FIREMNEJ PRAXI



ADAPTÁCIA

vybrané témy, postupy a projektové / manažérske nástroje sú prispôsobované potrebám účastníkov




APLIKÁCIA

účastníci aplikujú získané know - how na reálnych projektoch a úlohách z ich vlastnej praxe



REALIZÁCIA

účastníci si vytvoria svoj akčný plán realizácie potrebných zmien a aplikácie projektov vo firemnej & FM praxi



Projekt KONFERENCIA	
1 COMM-PASS	
Projektový manažment	Spustenie projektu
1.1	1.2
1.1.1	1.2.1
Zac: 10.08.09	Zac: 00.01.00
Kon: 28.08.09	Kon: 00.01.00
25%	0%
1.1.2	1.2.2
Zac: 10.08.09	Zac: 24.08.09
Kon: 28.08.10	Kon: 30.10.09
0%	0%
1.1.3	1.2.3
Zac: 17.08.09	Zac: 03.09.09
Kon: 28.08.10	Kon: 11.09.09
0%	0%
1.3	1.3.1
Zac: 00.01.00	Zac: 00.01.00
Kon: 00.01.00	Kon: 00.01.00
75%	75%
1.3.2	1.3.3
Zac: 24.08.09	Zac: 31.08.09
Kon: 11.09.09	Kon: 30.10.09
50%	100%


EFEKTÍVNA REALIZÁCIA WORKSHOPU V PRAXI ÚČASTNÍKOV



- počas workshopu pracujete na vlastných - reálnych projektoch
- získate podporu pri tvorbe návrhu a realizácií vášho konkrétneho projektu

Project Management Excellence

- kľúčové procesy a postupy projektov
- vybrané nástroje projektového manažmentu
- nevyhnutné podmienky a predpoklady úspešnej realizácie projektov
- základné princípy, procesy a štruktúra projektového manažmentu podľa medzinárodných štandardov - zameranie na PM Best practices - Project management excellence
- vybrané manažérske zručnosti projektového manažéra (eskalovanie, delegovanie, follow up, tímová práca - spolupráca v projektovom prostredí, projekty vs. líniová štruktúra)
- komunikácia na projektoch - základné princípy a ich aplikácia v projektovom prostredí
- aktívna práca účastníkov na tréningových projektoch - podľa požiadaviek zadávateľa, s následnou aplikáciou v praxi



SYSTEMATICKÝ PRÍSTUP

PRE EFEKTÍVNU REALIZÁCIU PROJEKTOV

praktické kompetencie v oblasti efektívneho riadenia projektov pre facility management

PROJEKTY V SÚVISLOSTIACH

správne pochopenie projektov v súvislostiach a komplexnosti biznisu naprieč firmou sa prejaví v lepších firemných výsledkoch a lepšom pracovnom prostredí



PRAKTICKÁ REALIZÁCIA

KOMPLEXNÉ POCHOPENIE

schopnosť aplikácie projektového manažmentu v konkrétnych podmienkach firmy, vrátane Pred-projektovej a Po-projektovej fázy



SCHOPNOSŤ REALIZÁCIE

schopnosti vytvoriť si projektovú štruktúru a ovládať postupnosť jednotlivých krokov, ktoré je potrebné počas projektu zrealizovať



PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI

**ZÍSKATE PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI,
POTREBNÉ ZRUČNOSTI A ZNALOSTI PRE
EFEKTÍVNU REALIZÁCIU PROJEKTOV**

- určité špecifické faktory ovplyvňujúce excelentnosť projektového manažmentu sa môžu meniť v závislosti od vašich konkrétnych podmienok a firemného kontextu
- rešpektujeme vaše výzvy a unikátnosť vašich projektov a všetky realizačné kroky vychádzajú z možností vašej projektovej reality



KLÚČOVÉ OBLASTI

EFEKTÍVNEHO PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

konkrétne ciele workshopu budú finalizované po dohode so zadávateľom, na základe konkrétnych potrieb firmy a účastníkov workshopu

PROJEKTOVÝ CYKLUS - TRÉNINGOVÉ PROJEKTY

na praktických príkladoch a vlastných projektoch si účastníci zažijú nástroje projektového riadenia od zadania, cez plánovanie, realizáciu až po ukončenie projektu

ROLE A ZODPOVEDNOSTI NA PROJEKTE

nastavenie a pochopenie úloh a zodpovedností v rámci tímov a firmy ako celku, spoznanie „Best practices“ v PM

APLIKÁCIA PROJEKTOV V PRAXI FACILITY MNG.

- využívanie projektového manažmentu ako nástroja na riešenie náročných a komplexných firemných problémov a zadaní vo Facility mang.
- účastníci spoznajú kľúčové oblasti projektového riadenia a najčastejšie chyby a nástrahy pri realizovaní projektov



NÁSTROJE PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

účastníci si osvoja základné nástroje a princípy projektového riadenia

POUŽÍVANIE PROJEKTOVÝCH NÁSTROJOV V PRAXI

účastníci získajú praktické pochopenie tvorby a používania nástrojov projektového riadenia v praxi

RIZIKÁ A RIADENIE ZMIEN NA PROJEKTE

spoznanie postupov a nástrojov change manažmentu, riadenia rizík a kríz v prostredí a v podmienkach projektového riadenia

REFERENCIE & KLIENTI



U.S. Steel, Slovenská sporiteľňa, Slovnaft, AJ Metal Design, SPP, OTP Banka, VÚB Banka, Agrana - Slovenské cukrovary, MIBA, Plzeňský Prazdroj, Lindab, Telekom, Chirana Medical, Gefco - CEVA Logistics, Adient, NESS, Witzenmann Slovakia

DETAILNÉ

INFORMÁCIE

vám radi poskytneme na
našich kontaktoch:



+421 907 400 392



minarikm@commpass.sk



<https://www.vision2action.sk/projektovy-manazment-pre-facility-management>



COMM-PASS
...enjoy your change



info web:
www.commpass.sk